



## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



### เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)  
งานแผนและงบประมาณ  
โทรศัพท์ 0 5445 8771  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
saraban\_05560104@dla.go.th  
เว็บไซต์ [www.tambontom.go.th](http://www.tambontom.go.th)

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ท้องถิ่น ท้องที่ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๒) (แผนเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตำบลบ้านต๋อม	๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			√	ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น มีความรู้ในการ พัฒนาหมู่บ้าน อย่างมีทิศทาง และประชาชน มีส่วนร่วมในการ พัฒนาหมู่บ้าน
รวม	๑	๔๐,๐๐๐				๑				

## ๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๑/๖๖ น.๔๑)	๑๙๑,๐๐๐	-	ซอยข้างวัด บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต่อม	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม /๖๗ น.๒๘)	๔๐๕,๐๐๐	-	บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน ๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกหน้าวัว บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๑/๖๖ น.๒๘)	๓๐๙,๐๐๐	-	ซอยดอกหน้าวัว บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน ๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๕) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๑๖)	๓๖๔,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน ๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ำแข็งละมุนไอซ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๖) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๓๓)	๑๖๖,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน ๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙
รวม	๕	๑,๔๓๕,๐๐๐				๑				

## ๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างพังกันดิน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๓๙)	๔๙๙,๐๐๐	-	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต๋อม	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยวัวหัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๔๒)	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	ซอยวัวหัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			✓	มีระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก
๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายจันทน์ วงศ์वालเรือน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๔๓)	๑๓๕,๐๐๐	-	สายหน้าบ้าน นายจันทน์ วงศ์वालเรือน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		จะดำเนินการ ๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙
รวม	๓	๑,๑๒๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐			๑				

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๒.๑ กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

## (๑) แผนงาน ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	วันเด็กแห่งชาติ (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๓) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๔)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม	๑๐ ม.ค.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา			√	ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม ที่แสดงออกที่สร้างสรรค์
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๓) (แผนฯแก้ไข ๒/๖๖ น.๑๕๐) ดำเนินการสนับสนุนแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๑) ค่าอาหารกลางวัน	๘๙๓,๐๒๕	๓๗๘,๓๕๑	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม จำนวน ๓ แห่ง	๑ ต.ค.๒๕๖๙ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา		√		เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร กลางวันฟรีที่ถูกต้องหลัก โภชนาการเหมาะสมตามวัย
	๒) ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๕๓,๐๐๐	-		๑-๓๐ มิ.ย.๖๙		√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
	๓) ค่าหนังสือเรียน	๖,๐๐๐	-		๑-๓๐ มิ.ย.๖๙		√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
	๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน	๘,๗๐๐	-		๑-๓๐ มิ.ย.๖๙		√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน

## (๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๙,๗๕๐	-	เด็กเล็กเทศบาล		สำนักปลัด	✓			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
	๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๗,๑๐๐	-	ตำบลบ้านต๋อม		งานการศึกษา	✓			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
๓	สนับสนุนอาหารเสริมนม (เทศบาลัญญาธิฯ น.๑๒๕) (แผนฯแก้ไข ๒/๖๖ น.๑๕๐) (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน พื้นฐาน (สพฐ.)	๒๕๖,๘๔๑ ๕๗๑,๗๕๐	๑๐๖,๔๐๖ ๒๒๑,๗๕๙	ศพด.ทต.บ้านต๋อม รร.บ้านร่องห้า รร.บ้านต๋อมกลาง		สำนักปลัด งานการศึกษา		✓ ✓		เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร เสริม(นม)ฟรี ทำให้เด็กมีสุขภาพดีแข็งแรง
รวม	๓		๗๐๖,๕๑๖		๑					

## ๒.๒ กลยุทธ์ ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๓) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๖๖ น.๒)	๘,๕๐๐	๔,๒๐๐	ตำบลบ้านต๋อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	๑-๓๑ มี.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			√	ได้ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว จำนวน ๑,๔๐๐ ตัว
๒	โครงการฉีดวัคซีนเพื่อ ดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ	๘๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต๋อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	๑-๓๑ พ.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๓) (แผนฯเปลี่ยน แปลง๒/๒๕๖๖ น.๒)									
๓	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๔) (แผนฯแก้ไข ๑/๒๕๖๖ น. ๑๕๓)	๑๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	๑ ต.ค.๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ทุกครัวเรือนใน ๑๘ หมู่บ้าน
๔	โครงการพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๔) (แผนฯเพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น. ๑๔)	๘๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
รวม	๔	๑๗๘,๕๐๐	๑๗๘,๕๐๐		๑					

## ๒.๓ กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวและพัฒนาสตรี ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๔) (แผนเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๖)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐	ตำบลบ้านต๋อม	๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			✓	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้และเข้าใจ ในบทบาทของครอบครัว ในชุมชนสังคม และกลุ่มสตรี ตำบลบ้านต๋อมได้ตระหนัก ถึงบทบาทสตรีในชุมชน สังคม และสร้างความสามัคคี ในตำบลบ้านต๋อม
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐		๑					

## ๒.๓ กลยุทธ์ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

## (๑) แผนงาน ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๕) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๖ น.๒)	๑๕๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม	-	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก นโยบายยงจัด กิจกรรมรีนเรจ ในช่วง ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐	-		๑					

## ๒.๔ กลยุทธ์ ๒.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

## (๑)แผนงาน ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สืบสานลอยกระทง (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๖) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๖ น.๒)	๒๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	-	สำนักปลัด งานการศึกษา	√			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก นโยบายยงดจัด กิจกรรมรื่นเริง ในช่วง ถวายเป็นอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง
๒	โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๕) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๔)	๓๐,๐๐๐	-	วัด/สำนักสงฆ์ ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา	√			จะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
รวม	๒	๒๓๐,๐๐๐	-		๑					

## ๒.๖ กลยุทธ์ ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

## (๑) แผนงาน ๔.๑ งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เทศบาลเมือง น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๕)	๒๓,๕๔๔,๐๐๐	๑๐,๘๙๓,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		√		ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ตามเกณฑ์ช่วงอายุ ครบทุกราย ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (เทศบาลเมือง น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๕)	๓,๔๑๕,๒๐๐	๑,๗๕๖,๖๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		√		ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกราย ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เทศบาลเมือง น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๔)	๕๗๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		√		ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกราย ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวม	๓	๒๗,๕๒๙,๒๐๐	๑๒,๙๓๔,๖๐๐							

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๓.๑ กลยุทธ์ ๓.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## (๑) แผนงาน ๓.๒ การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๘) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๖)	๕,๐๐๐	-	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการ ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๗) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๖)	๕,๐๐๐	-	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการ ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
รวม	๒	๑๐,๐๐๐	-	๑						

๓.๒ กลยุทธ์ ๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	ป้องกันหมอกควันและไฟป่า (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๘) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๗)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	๒๗ ก.พ.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			√	ประชาชนได้รับ ความรู้และวิธีปฏิบัติ ในการป้องกัน หมอกควันและไฟป่า
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑						

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

## ๔.๑ กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๘) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๖)	๔๐,๐๐๐	-	เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	√			คาดว่าจะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

## (๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๘) (แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๕)	๙๓,๓๔๐	๙๓,๓๔๐	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม	จำนวน ๕ วัน ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			√	ประชาชนเข้าร่วม เป็นอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจำนวน ๗๘ คน และมีทักษะความรู้ในการ ป้องกันภัยต่างๆ
รวม	๒			๑						

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๑)	๕,๐๐๐	-	เทศบาล ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๗๐	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป	√			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ยังไม่ครบวาระ ดำรงตำแหน่ง และไม่มีผู้ใดขาด คุณสมบัติทางการเมือง
๒	จัดงานวันท้องถิ่นไทย (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๕)	๒,๐๐๐	๕๐๐	เทศบาล ตำบลบ้านต้อม/ พะเยา จังหวัดพะเยา	จำนวน ๑ วัน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป			√	เทศบาลตำบลบ้านต้อม ได้มีส่วนร่วมในงาน วันท้องถิ่นไทย และตระหนักรู้ใน ความสำคัญ ของวันท้องถิ่นไทย

## (๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓	จัดงานวันเทศบาล (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานบริหารทั่วไป	จำนวน ๑ วัน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหาร งานทั่วไป			✓	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม ได้ร่วมแสดงออก และตระหนักในบทบาท ของเทศบาลใน การปฏิบัติงาน โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา
๔	โครงการเทศบาลตำบลบ้านต๋อม บ้านต๋อมเมืองน่าอยู่ สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๙)	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหาร งานทั่วไป	๑ ก.ค.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหาร งานทั่วไป	✓			จะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ๒๕๖๙
รวม	๔	๒๗,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑						

## ๕.๒ กลยุทธ์ ๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

## (๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-๓๐๐๐ (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๐) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๐)	๑๕๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต๋อม	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้		√		
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐		๑						

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๑.๑ กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

## (๑) แผนงาน ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๕) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๔)	๙๙๔,๔๐๐	๒๐๕,๐๐๐	โรงเรียนบ้านต๋อม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานการศึกษา		√		เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการตามวัย
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านร่องห้า (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๔)	๖๕๕,๖๐๐	๑๘๙,๐๐๐	โรงเรียนบ้านร่องห้า	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานการศึกษา		√		เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการตามวัย
รวม	๒	๑,๖๕๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๑						

## ๑.๒ กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	สพทกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (เทศบัญญัติฯ น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๕ น.๒๓)	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ)	๑ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			√	ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในตำบล บ้านต๋อมในการจัดกิจกรรม ในการดูแลสุขภาพ
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นผึ้ง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นผึ้ง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นผึ้ง	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหนองเหนียว ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านสันหนองเหนียว (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๓ บ้านสันหนอง เหนียว	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ บ้านต่อมกลาง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านต่อมกลาง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๔ บ้านต่อมกลาง	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๕ บ้านต่อมดง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านต่อมดง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๖ บ้านต่อมดง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านต่อมดง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๖ บ้านต่อมดง	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่เหนือ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่เหนือ (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่เหนือ	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่ใต้ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่ใต้ (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่ใต้	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้ (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าจิว ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าจิว (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าจิว	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้า ป่าสัก	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๔ บ้านร่องห้าป่าฉำฉา ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องห้าป่าฉำฉา (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องห้าป่า ฉำฉา	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยังไม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๕ บ้านร่องห้า ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยังไม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยังไม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

## (๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้ (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
รวม	๑๙	๗๒๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑						

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

## ๓.๑ กลยุทธ์ ๔.๑ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## (๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๙) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๖)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบลสันป่าม่วง	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			√	เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ สถานการณ์
รวม	๑	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑						

## ๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## ๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

## ๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น พยถ. ๑๒-๐๒๐ หรือ สายสามแยกบ้านลู่ปิดถึง สายแยกวัดท้ายทรายคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตาราง เมตร ตำบลบ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๙๗๕,๐๐๐	๗๑๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วย ทรายคำ ตำบล บ้านต๋อม	๑ ต.ค. ๒๕๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้ มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลต์ติกอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ๑๒-๒๒๒๒ หรือสายสามแยกซอย ๗ หมู่ที่ ๖ ถึง สามแยกโรเขยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านต้อม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕:๐๐ เมตร หน้า ๐๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๑๘๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๐๓๒,๐๐๐	๗๑๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านต้อมดง ตำบลบ้านต้อม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้ มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พยถ ๑๒-๒๕ หรือสายสามแยก ซอยบ้านพีระยงค์ หมู่ที่ ๑๑ ถึง สามแยกหน้าสำนักงานขนส่ง พะเยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑,๑๒๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	๕๓๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพ้นดอกไม้ ตำบลบ้านต้อม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้ มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พยถ. ๑๒-๐๒๖ หรือสายสามแยกถนนพหลโยธินสาย ๑ (ซอยวัชรัน) หมู่ที่ ๑๑ ถึงสุดแนวทหาร กว้าง ๔.๐๐-๕:๐๐ เมตร ยาว ๗๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๑๐๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต่อม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานกำหนดประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พยถ. ๑๒-๐๒๙ หรือสายสามแยกถนนพหลโยธิน - สามแยกอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๖๒๔,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต่อม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานกำหนดประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสันติถึง หน้าบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๐๓,๐๐๐		หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง ตำบลบ้านต่อม	๑ เม.ย. - ๓๑ ส.ค.  ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		
๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๑๒-๐๒๐ หรือ สายสามแยก บ้านลุงปัดถึงแยกวัดห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้าน ต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๕,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต่อม	๑ เม.ย. - ๓๑ ส.ค.  ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	หรือมีพื้นที่ ดำเนินการโดยรวมทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร									
๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณท้ายหมู่บ้าน) บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต๋อม	๑ เม.ย. - ๓๑ ส.ค.  ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๐๐๐		หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม	๑ เม.ย. - ๓๑ ส.ค.  ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		

## (๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน									
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านร่องห้าหมู่ที่ ๑๕ เชื่อมบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๔๒๓,๑๐๐		หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม	๑ เม.ย. - ๓๑ ส.ค.  ๒๕๖๙	กองช่าง		√		