



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)
งานแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ 0 5445 8771
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
saraban_05560104@dla.go.th
เว็บไซต์ www.tambontom.go.th

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ท้องถิ่น ท้องที่ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๒) (แผนเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๘)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตำบลบ้านต๋อม	๑ วัน	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			√	ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น มีความรู้ในการ พัฒนาหมู่บ้าน อย่างมีทิศทาง และประชาชน มีส่วนร่วมในการ พัฒนาหมู่บ้าน
รวม	๑	๔๐,๐๐๐				๑				

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๑/๖๖ น.๔๑)	๑๙๑,๐๐๐	-	ซอยข้างวัด บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต้อม	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต้อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม /๖๗ น.๒๘)	๔๐๕,๐๐๐	-	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต้อม	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกหน้าวัว บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๑/๖๖ น.๒๘)	๓๐๙,๐๐๐	-	ซอยดอกหน้าวัว บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๕) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๑๖)	๓๖๔,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ำแข็งละมุนไอซ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม (เทศบาลัญัติฯ น.๑๗๖) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๓๓)	๑๖๖,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		จะดำเนินการ เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙
รวม	๕	๑,๔๓๕,๐๐๐				๑				

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างพังกันดิน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต่อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๓๙)	๔๙๙,๐๐๐	-	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต่อม	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยวัวหัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๔๒)	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	ซอยวัวหัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			✓	มีระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวก
๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายจันงค์ วงศ์वालเรือน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต่อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๔) (แผนเพิ่มเติม ๓/๖๗ น.๔๓)	๑๓๕,๐๐๐	-	สายหน้าบ้าน นายจันงค์ วงศ์वालเรือน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต่อม	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		✓		จะดำเนินการ พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙
รวม	๓	๑,๑๒๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐			๑				

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงาน ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	วันเด็กแห่งชาติ (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๓) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๔)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ม.ค.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา			√	ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม ที่แสดงออกที่สร้างสรรค์
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๓) (แผนฯแก้ไข ๒/๖๖ น.๑๕๐) ดำเนินการสนับสนุนแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๑) ค่าอาหารกลางวัน	๘๙๓,๐๒๕	๓๗๘,๓๕๑	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านต้อม จำนวน ๓ แห่ง	ต.ค.๒๕๖๙ ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา		√		เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร กลางวันฟรีที่ถูกหลัก โภชนาการเหมาะสมตามวัย
	๒) ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๕๓,๐๐๐	-		มิ.ย.๒๕๖๙		√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
	๓) ค่าหนังสือเรียน	๖,๐๐๐	-		มิ.ย.๒๕๖๙		√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
	๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน	๘,๗๐๐	-		มิ.ย.๒๕๖๙		√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๙,๗๕๐	-	เด็กเล็กเทศบาล		สำนักปลัด	√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
	๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๗,๑๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม		งานการศึกษา	√			จะดำเนินการเดือน มิถุนายน
๓	สนับสนุนอาหารเสริมนม (เทศบัญญัติฯ น.๑๒๕) (แผนฯแก้ไข ๒/๖๖ น.๑๕๐) (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน พื้นฐาน (สพฐ.)	๒๕๖,๘๔๑ ๕๗๑,๗๕๐	๑๐๖,๔๐๖ ๒๒๑,๗๕๙	ศพด.ทต.บ้านต้อม รร.บ้านร่องห้า รร.บ้านต้อมกลาง		สำนักปลัด งานการศึกษา		√ √		
รวม	๓		๓๐,๐๐๐		๑					

๒.๒ กลยุทธ์ ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๓) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๖๖ น.๒)	๘,๕๐๐	๔,๒๐๐	ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	มี.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			√	ได้ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว จำนวน ๑,๔๐๐ ตัว
๒	โครงการฉีดวัคซีนเพื่อ ดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อยนางเธอ	๘๐,๐๐๐	๔๒,๖๓๕	ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	พ.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๓) (แผนฯเปลี่ยนแปลง แปลง๒/๒๕๖๖ น.๒)									
๓	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๔) (แผนฯแก้ไข ๑/๒๕๖๖ น. ๑๕๓)	๑๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	ต.ค. ๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ทุกครัวเรือนใน ๑๘ หมู่บ้าน
๔	โครงการพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๔) (แผนฯเพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ น. ๑๔)	๘๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘	มิ.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
รวม	๔	๑๗๘,๕๐๐	๑๗๘,๕๐๐		๑					

๒.๓ กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวและพัฒนาสตรี ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๔) (แผนเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๖)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐	ตำบลบ้านต๋อม	มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			√	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้และเข้าใจ ในบทบาทของครอบครัว ในชุมชนสังคม และกลุ่มสตรี ตำบลบ้านต๋อมได้ตระหนัก ถึงบทบาทสตรีในชุมชน สังคม และสร้างความสามัคคี ในตำบลบ้านต๋อม
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐		๑					

๒.๓ กลยุทธ์ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

(๑)แผนงาน ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๕) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๖ น.๒)	๑๕๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต้อม	สำนักปลัด งานการศึกษา		√			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก นโยบายงดจัด กิจกรรมรื่นเริง ในช่วง ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐	-		๑					

๒.๔ กลยุทธ์ ๒.๕ อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑)แผนงาน ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สืบสานลอยกระทง (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๖) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๖ น.๒)	๒๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	พ.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา	√			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก นโยบายงดจัด กิจกรรมรื่นเริง ในช่วง ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง
๒	โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา (เทศบัญญัติฯ น.๑๖๕) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๔)	๓๐,๐๐๐	-	วัด/สำนักสงฆ์ ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	ก.ค.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา	√			จะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
รวม	๒	๒๓๐,๐๐๐	-		๑					

๒.๖ กลยุทธ์ ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

(๑) แผนงาน ๔.๑ งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เทศบัญญัติฯ น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๕)	๒๓,๕๔๔,๐๐๐	๑๐,๘๘๓,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		√		ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ตามเกณฑ์ช่วงอายุ ครบทุกราย ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (เทศบัญญัติฯ น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๕)	๓,๔๑๕,๒๐๐	๑,๗๕๖,๖๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		√		ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกราย ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เทศบัญญัติฯ น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๗ น.๔)	๕๗๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		√		ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกราย ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวม	๓	๒๗,๕๒๙,๒๐๐	๑๒,๙๒๔,๖๐๐							

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน ๓.๒ การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๘) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๖)	๕,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต้อม	พื้นที่ ตำบลบ้านต้อม	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการ ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๗๗) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๖)	๕,๐๐๐	พื้นที่ ตำบลบ้านต้อม	พื้นที่ ตำบลบ้านต้อม	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			จะดำเนินการ ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
รวม	๒	๑๐,๐๐๐		๑						

๓.๒ กลยุทธ์ ๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ... (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๘) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๕๗)	๒๐,๐๐๐		พื้นที่ ตำบลบ้านต่อม	ก.พ.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			√	ประชาชนได้รับ ความรู้และวิธีปฏิบัติ ในการป้องกัน หมอกควันและไฟป่า
รวม	๑	๒๐,๐๐๐		๑						

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๘) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๖)	๔๐,๐๐๐	-	เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ก.ค.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓			คาดว่าจะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๘) (แผนฯเพิ่มเติม ๒/๖๗ น.๑๕)	๙๓,๓๔๐	๙๓,๓๔๐	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม	จำนวน ๕ วัน ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			√	ประชาชนเข้าร่วม เป็นอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจำนวน ๗๘ คน และมีทักษะความรู้ในการ ป้องกันภัยต่างๆ
รวม	๒			๑						

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๑)	๕,๐๐๐	-	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม หมู่ที่ ๑ - ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	ต.ค.๒๕๖๘ ก.ย.๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป	√			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ยังไม่ครบวาระ ดำรงตำแหน่ง และไม่มีผู้ใดขาด คุณสมบัติทางการเมือง
๒	จัดงานวันท้องถิ่นไทย (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๕)	๒,๐๐๐	๕๐๐	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม/ พะเยา จังหวัดพะเยา		สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป			√	เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้มีส่วนร่วมในงาน วันท้องถิ่นไทย และตระหนักถึง ความสำคัญ ของวันท้องถิ่นไทย

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๓	จัดงานวันเทศบาล (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งานบริหารทั่วไป	จำนวน ๑ วัน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหาร งานทั่วไป			✓	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต่อม ได้ร่วมแสดงออก และตระหนักในบทบาท ของเทศบาลใน การปฏิบัติงาน โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา
๔	โครงการเทศบาลตำบลบ้านต่อม บ้านต่อมเมืองน่าอยู่ สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๙) (แผนฯเพิ่มเติม๒/๖๗ น.๑๙)	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหาร งานทั่วไป	ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานบริหาร งานทั่วไป	✓			จะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ๒๕๖๙
รวม	๔	๒๗,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑						

๕.๒ กลยุทธ์ ๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-๓๐๐๐ (เทศบัญญัติฯ น.๑๑๐) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๐)	๑๕๐,๐๐๐	-	ตำบลบ้านต่อม		กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้		√		
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐		๑						

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงาน ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านต๋อม (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๕) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๔)	๙๙๔,๔๐๐	๒๐๕,๐๐๐	โรงเรียน บ้านต๋อม	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา		√		เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการตามวัย
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านร่องห้า (เทศบัญญัติฯ น.๑๔๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๔)	๖๕๕,๖๐๐	๑๘๙,๐๐๐	โรงเรียน บ้านร่องห้า	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานการศึกษา		√		เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการตามวัย
รวม	๒	๑,๖๕๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๑						

๑.๒ กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	สภทบทองทุนหลักประกัน สุขภาพ (เทศบัญญัติฯ น.๑๘๐) (แผนฯเปลี่ยนแปลง ๑/๖๕ น.๒๓)	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม (กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ)	ก.พ.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			√	ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในตำบล บ้านต๋อมในการจัดกิจกรรม ในการดูแลสุขภาพ
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นผึ้ง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นผึ้ง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นผึ้ง	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๓ บ้านสันหนองเหนียว ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านสันหนองเหนียว (เทศบาลเมือง น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๓ บ้านสันหนอง เหนียว	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านต่อมกลาง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านต่อมกลาง (เทศบาลเมือง น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๔ บ้านต่อมกลาง	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๕ บ้านต่อมดง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านต่อมดง (เทศบาลเมือง น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านต่อมดง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๖ บ้านต่อมดง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านต่อมดง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๖ บ้านต่อมดง	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๗ บ้านต่อมดง ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๙ บ้านร่องไผ่เหนือ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่เหนือ (เทศบาลชัย น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่เหนือ	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๐ บ้านร่องไผ่ใต้ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่ใต้ (เทศบาลชัย น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่ใต้	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้ (เทศบาลชัย น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๒ บ้านสันป่าจ้าว ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าจ้าว (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าจ้าว	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้า ป่าสัก	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องห้าป่าฉำฉา ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องห้าป่าฉำฉา (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องห้าป่า ฉำฉา	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ
๑๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ
๑๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา (เทศบัญญัติฯ น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	√			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ

(๑) แผนงาน ๔.๑ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๗ บ้านแทนดอกไม้ ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้ (เทศบาลเมือง น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแทนดอกไม้	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
๑๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น ตามโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น (เทศบาลเมือง น.๑๕๖) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๗ น.๕)	๒๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น	ก.ค.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจาก เทศบาลยัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ
รวม	๑๙	๗๒๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ ๔.๑ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เทศบัญญัติฯ น.๑๓๙) (แผนฯแก้ไข ๑/๖๖ น.๑๖๖)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบลสันป่าม่วง	มกราคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			√	เทศบาลตำบลบ้านต่อม ได้อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ สถานการณ์
รวม	๑	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑						

๑. บัญชีโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น พยถ. ๑๒-๐๒๐ หรือ สายสามแยกบ้านลุงปัดถึง สายแยกวัดท้ายทรายคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตาราง เมตร ตำบลบ้านต้อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๙๗๕,๐๐๐	๗๑๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านห้วย ทรายคำ ตำบล บ้านต้อม	ต.ค. ๒๕๖๙ - มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้ มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกอนาริต รัชสทางหลวงท้องถิ่น ๑๒-๒๒๒๒ หรือสายสามแยกซอย ๗ หมู่ที่ ๖ ถึง สามแยกโรเซยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านด้อม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕:๐๐ เมตร หนา ๐๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๐๓๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๖ บ้านด้อมดง ตำบลบ้านด้อม	ต.ค. ๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รัชสทางหลวงท้องถิ่น พยถ ๑๒-๒๕ หรือสายสามแยกซอยบ้านพีระยงค์ หมู่ที่ ๑๑ ถึง สามแยกหน้าสำนักงานขนส่งพะเยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑,๑๒๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๓๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๑ บ้านแทนดอกไม้ ตำบลบ้านด้อม	ต.ค. ๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พยถ. ๑๒-๐๒๖ หรือสายสามแยกถนนพหลโยธินสาย ๑ (ซอยวิวัฒน์) หมู่ที่ ๑๑ ถึง สุดแนวทหาร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๖๔๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๑ บ้านแทนดอกไม้ ตำบลบ้านต่อม	ต.ค. ๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พยถ. ๑๒-๐๒๙ หรือสายสนแยกถนนพหลโยธิน - สามแยกอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๖๒๔,๐๐๐		หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต่อม	ต.ค. ๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			√	มีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานกำหนด ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสันติถึง หน้าบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๐๓,๐๐๐		หมู่ที่ ๗ บ้านต่อมดง ตำบลบ้านต่อม	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		
๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๑๒-๐๒๐ หรือ สายสามแยก บ้านลุงปัดถึงแยกวัดห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้าน ต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๐๕,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต่อม	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	หรือมีพื้นที่ ดำเนินการโดยรวมทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร									
๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณท้ายหมู่บ้าน) บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต่อม	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๐๐๐		หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต่อม	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		

(๑) แผนงาน ๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม			ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	
							ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
	หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน									
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านร่องห้าหมู่ที่ ๑๕ เชื่อมบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๔๒๓,๑๐๐		หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม	เม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง		√		